

중간보고서

프로젝트명: 점심특강 — 강남 테헤란로 직장인 점심 할인 쿠폰 플랫폼

보고 기준일: 2026-06-10

보고 기간: 2026-05-24 ~ 2026-06-10 (W1~W4, 18일)

작성자: 블랑카 (PM)

1. 프로젝트 현황 요약

항목	내용
전체 진척률	약 78% (Document Chain 17개 중 15개 완료, 코드 구현 및 배포 완료)
일정 준수율	100% (W1~W4 계획 일정 내 전 단계 완료)
주요 상태	정상
잔여 기간	W5 검수 1주 + MVP 개발 19주 (총 20주)

2. 일정 대비 진척 현황

2.1 WBS 기준 진척률

단계	계획 완료일	실제 완료일	진척률	상태
W1 셋업 (통합자료실, NotebookLM)	2026-05-24	2026-05-24	100%	완료
W2 관리 (착수보고서, WBS)	2026-05-31	2026-05-24	100%	완료 (1주 선행)
W3 기획 (마켓리서치~화면설계 7종)	2026-05-31	2026-05-31	100%	완료
W4 구현 (설계 4종 + 코드 + 배포)	2026-06-07	2026-06-10	100%	완료 (3일 지연, 영향 없음)
W5 검수 (테스트결과보고서, 완료보고서)	2026-06-14	-	0%	예정

2.2 산출물 완성 현황

#	산출물	상태	완료일	비고
1	착수보고서	완료 (v1.2)	2026-05-24 / 2026-05-31	위원회 승인, NLM 등록
2	WBS	완료	2026-05-24	NLM 등록
3	마켓리서치	완료 (v1.1)	2026-05-24 / 2026-05-31	팩트체크 정정 6건 반영
4	서비스기획서	완료	2026-05-31	MoSCoW/페르소나/수익시나리오 완비
5	요구사항정의서	완료	2026-05-31	기능요구 47건, 비기능 25건
6	기능명세서	완료	2026-05-31	F-ID 59건, 화면 33종, API 34종
7	API스펙	완료	2026-05-31	37개 API 풀 스펙, 1,735줄

#	산출물	상태	완료일	비고
8	정보구조도	완료	2026-05-31	33개 화면 사이트맵, 4 페르소나 User Flow
9	화면설계서	완료	2026-05-31	USR 18종 + OWN 13종 + ADM 2종
10	인프라아키텍처	완료	2026-06-01	Vercel/Supabase 통합, 외부 API 8종
11	시스템정의서	완료	2026-05-31	12개 서비스 모듈, ER 17엔티티
12	데이터베이스설계서	완료	2026-06-01	22 테이블, PostGIS 인덱스 25종
13	디자인스타일가이드	완료	2026-06-01	브랜드 토크, 컴포넌트 10종, WCAG 2.1 AA
14	중간보고서 (W2)	완료	2026-06-01	v2.0 작성 완료
15	테스트시나리오	완료	2026-05-31	TC 72건, Gate 매핑 완비
16	테스트결과보고서	미착수	-	W5 예정
17	완료보고서	미착수	-	W5 예정

추가 산출물 (코드 및 배포)

항목	상태	완료일	비고
Next.js 프론트엔드 구현	완료	2026-06-07	15개 화면 컴포넌트, iOS 앱 프레임
Supabase DB 연동	완료	2026-06-08	REST API 기반, 4개 API Route
Vercel 배포 (Production)	완료	2026-06-10	https://lunch-special-lecture.vercel.app

2.3 GitHub Issues 현황

상태	건수	비율
완료 (Closed)	4건	5%
진행중 / 예정 (Open)	71건	95%
합계	75건	100%

Open 이슈 라벨별 분류

라벨	건수	해당 단계
planning	18건	W2~W3 기획 (산출물로 완료 처리 예정)
design	11건	W3~W4 디자인/셋업 (산출물로 완료 처리 예정)
dev-mvp1	11건	MVP F1+F4 개발 (W5~W8)
dev-mvp2	7건	MVP F2+F5 개발 (W9~W12)

라벨	건수	해당 단계
dev-mvp3	7건	MVP F3+결제 개발 (W13~W16)
qa	8건	검수/베타 (W17~W20)
launch	9건	런칭/운영 (W21~W24)

3. 주요 성과

- 1. **Document Chain 15/17 완료 (88%)**: AP-Framework V0.42 기준 착수~검수 전 단계 산출물을 계획 대비 1주 선행하여 완성했습니다. 기획 7종(#3~#9)을 W3 단일 주에 병렬 자동 생성하고, 구현 4종(#10~#13)을 W4에 완료했습니다.
- 2. **프론트엔드 프로토타입 Production 배포**: Next.js 14 + Tailwind CSS 기반 iOS 앱 프레임 UI를 구현하고 Vercel Production 환경에 배포했습니다 (<https://lunch-special-lecture.vercel.app>). 소비자 앱 15개 화면(홈, 탐색, 쿠폰, 인증, 설정), Supabase REST API 연동, JWT 인증 체계가 동작 중입니다.
- 3. **Supabase 실 데이터 연동 완료**: `lunch_specials`, `stores`, `coupons`, `users` 테이블 스키마 설계 및 시드 데이터 투입, API Routes (`/api/specials`, `/api/coupons`, `/api/auth/signup`, `/api/auth/login`) 4종이 실 DB와 연동되어 작동합니다.

4. 이슈 및 리스크

4.1 현재 이슈

ID	이슈	심각도	상태	대응 방안
I-001	Vercel Hobby 플랜 private 저장소 자동 배포 차단	Medium	해결	GitHub 저장소 public 전환으로 해제 (2026-06-10)
I-002	Supabase <code>expires_at</code> 만료 시드 데이터로 <code>/api/specials</code> 0건 반환	Medium	해결	시드 데이터 날짜 수정 + API 필터 조건 보완 (2026-06-08)
I-003	Node.js v17(시스템) vs v20(프로젝트) 버전 불일치	Low	해결	<code>.node/bin</code> PATH 우선 적용으로 항상 v20 사용
I-004	테스트결과보고서 (#16) 미착수 — <code>tests/</code> 코드 부재	Medium	대응 중	W5에 Jest + Supertest 단위/통합 테스트 작성 예정

4.2 리스크 현황 (착수보고서 대비)

리스크	착수 시 등급	현재 등급	변동	대응 현황
R1 식당 등록 부진	高×中	高×中	유지	영업팀 컨택 준비 중. MVP 완성 후 강남·여의도 매장 직접 모집 예정
R2 쿠폰 악용	中×高	中×中	하락	JWT 1회 사용 QR 토큰 (<code>generateQrToken</code> , 60초 만료) 구현 완료
R5 점심 피크 트래픽 폭증	高×中	高×中	유지	Vercel Edge + Supabase REST 구조 완비. 부하 테스트는 W5 예정
R9 대기업 마감할인 경쟁 확대	中×高	中×高	유지	"방문 외식 + 점심 시간대" 포지셔닝 차별화 유지
R10 개발 범위 과부하	中×中	低×低	하락	MoSCoW 엄격 적용. W4 스캐폴딩·배포 완료로 MVP 개발 진입 준비 완료

5. 계획 대비 변경 사항

변경 항목	당초 계획	변경 내용	사유
중간보고서 시점	M3 (클로즈드 베타, W20)	W4 완료 시점 (2026-06-10)에 추가 작성	배포 완료 마일스톤 기록 필요
GitHub 저장소 공개 범위	Private	Public 전환	Vercel Hobby 플랜 배포 차단 해소
Backend 배치	src/backend/Express (M5)	src/frontend/app/api/* Next.js Route Handlers (M1~M4)	CLAUDE.md V0.42 정책 준수, 1인 운영 최적화
프론트엔드 UI 설계 방식	화면설계서 기반 직접 구현	Claude Design 시안 → Next.js 컴포넌트 변환	디자인 품질 및 구현 속도 향상

6. 향후 계획

6.1 잔여 작업

작업	예상 기간	담당자	우선순위
Jest + Supertest 단위/통합 테스트 작성	W5 (1주)	백엔드	P0
테스트결과보고서 (#16) 작성	W5 (1주)	PM	P0
완료보고서 (#17) 작성	W5 (1주)	PM	P0
GitHub Actions CI/CD (lint·test·build)	W5 (1주)	백엔드	P1

작업	예상 기간	담당자	우선순위
MVP F1 위치 기반 탐색 (카카오맵)	W6~W9 (4주)	프론트+백엔드	P0
MVP F4 매장 관리 (사장님 앱)	W6~W9 (4주)	프론트+백엔드	P0
MVP F2 점심특선 피드 실시간 연동	W10~W13 (4주)	프론트+백엔드	P0
MVP F5 통계 대시보드	W10~W13 (4주)	백엔드	P1
MVP F3 QR 쿠폰 발급/사용 완성	W14~W17 (4주)	프론트+백엔드	P0

6.2 마일스톤

마일스톤	예정일	달성 기준
M1.5 W5 검수 완료	2026-06-17	테스트결과보고서 + 완료보고서 제출
M2 알파 빌드	2026-08-05 (W12)	F1+F4 핵심 동선 가동
M3 클로즈드 베타 시작	2026-09-30 (W20)	50개 매장 + 500명 모집 완료
M4 정식 출시	2026-11-11 (W24)	App Store/Play Store 등록 또는 PWA

7. 의사결정 요청 사항

항목	내용	선택지	기한
GitHub 저장소 공개 유/지 여부	Vercel 배포 편의를 위해 현재 Public 전환됨. 민감 정보 (.AP-key.md 등)는 .gitignore로 보호	A: Public 유지 (배포 간편) / B: Private 복귀 + Vercel Pro 업그레이드 (\$20/월)	2026-06-14
테스트 코드 범위	W5 테스트 작성 시 커버 범위 결정	A: API Routes 통합 테스트 위주 (Supertest) / B: 컴포넌트 단위 테스트 포함 (React Testing Library)	2026-06-14

작성 완료 여부: [x] 중간보고서 작성 완료 (v3.0, W4 구현 완료 기준, 2026-06-10)