

- 중간보고서 (초기 셋업 완료 기준)
 - 1. 프로젝트 현황 요약
 - 2. 일정 대비 진척 현황
 - 2.1 WBS 기준 진척률
 - 2.2 산출물 완성 현황
 - 2.3 GitHub Issues 현황
 - 3. 주요 성과
 - 4. 이슈 및 리스크
 - 4.1 현재 이슈
 - 4.2 리스크 현황 (착수보고서 대비)
 - 5. 계획 대비 변경 사항
 - 6. 향후 계획
 - 6.1 잔여 작업
 - 6.2 마일스톤
 - 7. 의사결정 요청 사항

중간보고서 (초기 셋업 완료 기준)

프로젝트명: 점심특강 (Lunch Special Lecture) 보고 기준일: 2026-05-24 보고 기간: 2026-05-19 ~ 2026-05-24 (W1) 작성자: PM

1. 프로젝트 현황 요약

항목	내용
전체 진척률	5% (총 24주 중 1주차 셋업 완료)
일정 준수율	100% (W1 목표 정상 달성)
주요 상태	정상
잔여 기간	23주

2. 일정 대비 진척 현황

2.1 WBS 기준 진척률

단계	계획 완료일	실제 완료일	진척률	상태
관리 (착수보고서, WBS)	2026-05-24	2026-05-24	100%	완료
기획 (요구사항~화면설계)	2026-06-07	-	0%	예정 (W3)
구현 (설계~코드)	2026-09-13	-	0%	예정
검수 (테스트~배포)	2026-10-04	-	0%	예정

2.2 산출물 완성 현황

산출물	상태	완료일	비고
착수보고서	완료	2026-05-24	위원회 승인 대기(M0)
WBS	완료	2026-05-24	75개 이슈 변환 연동 완료
마켓리서치	미착수	-	W3 예정
서비스기획서	미착수	-	W3 예정
요구사항정의서	미착수	-	W3 예정
기능명세서	미착수	-	W3 예정
API스펙	미착수	-	W3 예정
정보구조도	미착수	-	W3 예정
화면설계서	미착수	-	W3 예정

2.3 GitHub Issues 현황

상태	건수	비율
완료 (Closed)	0건	0%
진행중 (Open - In Progress)	0건	0%
대기 (Open - Backlog)	75건	100%
합계	75건	100%

3. 주요 성과

- 1. 프로젝트 관리 체계 확립: PRD, 착수보고서, WBS를 작성하여 전체 24주차 일정 및 세부 태스크 구체화
- 2. 협업 환경 통합: NLM(NotebookLM) 소스 동기화 및 **.AP-key.md**를 통한 GitHub/n8n/Slack 셋업 완료

3. 업무 자동화 및 시각화: WBS의 Level 3 태스크를 분석하여 GitHub Issues로 일괄 생성(75개)하고, Project 보드 타임라인 뷰와 Start/End Date 연동 완료

4. 이슈 및 리스크

4.1 현재 이슈

ID	이슈	심각도	상태	담당자	대응 방안
I-001	GitHub Project 타임라인 뷰 날짜 미표출 문제	Low	해결	PM	GitHub API(GraphQL) 스크립트를 작성해 Date Field 생성 및 WBS 기간(W1~W24) 자동 매핑 처리하여 해결

4.2 리스크 현황 (착수보고서 대비)

리스크	착수 시 등급	현재 등급	변동	대응 현황
초기 셋업 지연	Medium	Low	하락	WBS 이슈 수동 등록에 따른 공수 소요 리스크를 자체 개발 스크립트 기반의 일괄 등록/연동으로 완전 해소 (일정 단축)

5. 계획 대비 변경 사항

변경 항목	당초 계획	변경 내용	사유
일정	W1 셋업 완료	변경 없음	초기 계획대로 1주차 마감 내에 정상 진입

6. 향후 계획

6.1 잔여 작업

작업	예상 기간	담당자	우선순위
M0 마일스톤 게이트 (PRD 승인) 통과	~ 2026-05-31	PM	P0
NLM 자료 기반 마케터서치 기획 착수	W3 (06-01 ~)	기획	P1
주간보고 및 데일리 스탠드업 운영	W2	PM	P2

6.2 마일스톤

마일스톤	예정일	달성 기준
M0. PRD 승인	2026-05-31	착수보고서 및 초기 WBS 위원회 승인
M1. 기획 완료	2026-06-07	기획문서 7종 작성 및 검토 통과

7. 의사결정 요청 사항

항목	내용	선택지	기한
착수/PRD 승인	착수보고서와 PRD의 이해관계자 위원회 검토 및 승인 요청	A: 원안 승인 / B: 수정 후 재검토	2026-05-31

작성 완료 여부 ☒ 중간보고서 작성 완료