

- 주간 보고서 (W1)
 - 1. 금주 실적
 - 2. 이슈 현황
 - 3. 차주 계획
 - 4. 리스크 업데이트

주간 보고서 (W1)

프로젝트명: 점심특강 (Lunch Special Lecture) 보고 기간: 2026-05-19 ~ 2026-05-24 (W1) 작성자: PM

1. 금주 실적

구분	계획	실적	달성률	비고
초기 기획	PRD 초안 및 개요 작성	PRD.md 기획 내용 작성 완료	100%	
환경 셋업	통합자료실 참조 자료 셋업 및 NLM 동기화	00.통합자료실 셋업 완료 및 동기화	100%	
문서 작업	착수보고서 및 WBS 작성	착수보고서.md, WBS.md 작성 완료	100%	M0 마일스톤 관련 문서
저장소 연동	GitHub 환경 및 API Key 설정	.AP-key.md 셋업 및 깃헙 연동, 푸시 완료	100%	보안 처리(.gitignore) 포함
PM 보드	GitHub Projects 보드 셋업	WBS 기반 75개 이슈 일괄 생성 및 타임라인 (Start/End Date) 매핑 완료	100%	kyungwon2024/projects/6 연동

2. 이슈 현황

이슈	상 태	영 향 도	대응 현황
GitHub Project 타임라인 뷰 날짜 미노출 문제	해 결	저	기본 Date 필드가 없어 스크립트로 Start Date, End Date 필드를 강제 생성 후 WBS 주차(W1~W24)에 맞추어 이슈별 날짜를 할당하여 해결

3. 차주 계획

구분	계획	담당	비고
프로젝트 관리	W1 착수 마감 및 M0(PRD 승인) 게이트 통과 검토	PM	착수보고서 위원회 승인
진척 관리	W2(05-25 ~ 05-31) 관리 업무 및 데일리 스탠드업 운영	PM	
기획 착수	W3(06-01 ~) 기획 단계를 위한 사전 마케터서치 준비	기획/PM	NLM 소스 활용 준비

4. 리스크 업데이트

리스크	변 동	현재 상태	대응 방안
셋업 지연 리스크	해 소	초기 WBS 및 깃헙/프로젝트 셋업 완료	자동화 스크립트를 통한 75개 이슈 신속 등록으로 일정 단축 완료